

令和 6 年度 東京都保険者協議会年間スケジュール（案）

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------|----------|--------------------|------------|--------|------------|----------------------------------|----|
| 保険者協議会 | | | | 第1回協議会 | 健診等国要望 | | | | 第2回協議会 | | 第3回協議会 | |
| データ分析部会 | | | 第1回部会 | (検討事項) ・取組状況調査項目 ・データ分析項目 | | 第2回部会 | (検討事項) ・データ分析項目 | | | 第3回部会 | (検討事項) ・R7データ分析研修会 ・R7実施計画 | |
| 保健活動部会 | | | 第1回部会 | | | 第2回部会 | | | | 第3回部会 | | |
| 促進月間 | | 禁煙週間 | | | | 健康増進普及月間 | 乳がん月間 | 糖尿病予防月間 | | | 後発医薬品月間 | |
| イベントへの協力 | | | 啓発資材決定 | 啓発資材作成 | | | Tokyo健康ウォーク 東振協 | | | | | |
| 取組事例の構造化 | | | 対象保険者の選定・依頼 | | 説明会 | | 保健事業カルテ記載・ヒアリング | | | | とりまとめ・HP掲載 | |
| 研修会 | | プログラム研修（総論） | | | | | プログラム研修（各論） | データ分析研修 | | | | |
| 抗菌薬普及啓発 | | | 啓発媒体決定 | 啓発資材文案作成・決定 | | | 啓発資材デザイン作成・決定 | | | | HP掲載 | |
| 取組状況調査 | | | 調査項目決定 | 調査実施 | | | | とりまとめ・HP掲載 | | | | |
| データ分析 | | | 収集内容決定 | 検査結果データ収集 | 分析内容決定 | | データ収集 | 有識者講評 | | とりまとめ・HP掲載 | | |
| 計画検討部会 | 状況に応じて随時開催 | | | | | | | | | | | |